
Ид. Режим
задачи

Номер 
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1 1 м. Київ, Медичний центр на 340м2 45% 91 дней Ср 18.07.18 Ср 21.11.18

2 1.1 Авторський нагляд - оформити ALFA Project готово 100% 5 дней Чт 26.07.18 Ср 01.08.18

3 1.2 Технічний нагляд - оформити ALFA Project готово 100% 5 дней Чт 26.07.18 Ср 01.08.18

4 1.3 Підготовчі роботи 90% 18 дней Ср 18.07.18 Пт 10.08.18

5 1.3.1 Тимчасова електрика та вода Замовник готово 100% 3 дней Ср 18.07.18 Пт 20.07.18

6 1.3.2 Монтаж тимчасового унітазу та мийки Юрий Иовенко готово 100% 1 день Пн 23.07.18 Пн 23.07.18 5

7 1.3.3 Виконання штроб для ВК Руслан готово 100% 3 дней Пн 23.07.18 Ср 25.07.18 5

8 1.3.4 Нарізання деформ. швів 5мм (сітка 3х3м по стяжці) Юрий Иовенко готово 100% 2 дней Пн 23.07.18 Вт 24.07.18 5

9 1.3.5 Демонтаж стяжки під цегляні перегородки Юрий Иовенко готово 100% 1 день Пн 23.07.18 Пн 23.07.18 5

10 1.3.6 Розмітка перегородок Юрий Иовенко готово 100% 1 день Вт 24.07.18 Вт 24.07.18 9

11 1.3.7 Уташтування 2-х приобэктних складів Юрий Иовенко готово 100% 8 дней Ср 25.07.18 Пт 03.08.18 10

12 1.3.8 Перенесення радиаторів опалення МТС в роботі 50% 5 дней Пн 06.08.18 Пт 10.08.18 11

13 1.4 Роботи основного периоду 38% 86 дней Ср 25.07.18 Ср 21.11.18

14 1.4.1 Ремонтно-оздоблювальні роботи 20% 79 дней Ср 25.07.18 Пн 12.11.18

15 1.4.1.1 Улаштування перегородок із цегли Юрий Иовенко готово 100% 10 дней Ср 25.07.18 Вт 07.08.18 11НН

16 1.4.1.2 Улаштування отворів ВК в перекритті Руслан готово 100% 2 дней Ср 25.07.18 Чт 26.07.18 15НН

17 1.4.1.3 Улаштування закладних для скл. перегородок Олег Ворощук готово 100% 3 дней Пн 30.07.18 Ср 01.08.18 15НН+3 дней;16НН+3 дней

18 1.4.1.4 Штукатурка стін та перегородок (всі приміщення) Юрий Иовенко готово 0% 8 дней Чт 16.08.18 Пн 27.08.18 31;32;38;40;45;51;57;65;66

19 1.4.1.5 Монтаж гіпсокартонної стелі (коридор та ресепшн) Юрий Иовенко в роботі 50% 5 дней Вт 28.08.18 Пн 03.09.18 18;62;65;66

20 1.4.1.6 Монтаж гіпсокартонної стелі (інші приміщення) Юрий Иовенко в роботі 50% 8 дней Вт 04.09.18 Чт 13.09.18 62;65;66;19

21 1.4.1.7 Армування стін та перегородок Юрий Иовенко готово 0% 5 дней Вт 28.08.18 Пн 03.09.18 18

ИюнИюлАвгСенОктНояДекЯнв
Кв. 2, 2018 Кв. 3, 2018 Кв. 4, 2018



Ид. Режим
задачи

Номер 
в 
структуре

Название задачи ОтветственныйСтатус % 
завершения

ДлительностьНачало Окончание Предшественники

22 1.4.1.8 Армування гіпсокартонної стелі Юрий Иовенко 0% 5 дней Пт 14.09.18 Чт 20.09.18 20;18;21;19

23 1.4.1.9 Облицювання стін плиткою Юрий Иовенко 0% 10 дней Пт 14.09.18 Чт 27.09.18 19;20

24 1.4.1.10 Облицювання підлоги плиткою Юрий Иовенко 0% 10 дней Пт 14.09.18 Чт 27.09.18 19;20

25 1.4.1.11 Монтаж Внутрішних дверей Постачальникдомовитись 0% 3 дней Пт 28.09.18 Вт 02.10.18 23

26 1.4.1.12 Монтаж потолочних багетів (всі приміщення) Юрий Иовенко 0% 8 дней Пт 21.09.18 Вт 02.10.18 22

27 1.4.1.13 Монтаж плинтусу (всі приміщення) Юрий Иовенко 0% 8 дней Ср 03.10.18 Пт 12.10.18 26

28 1.4.1.14 Молярні роботи (всі приміщення) Юрий Иовенко 0% 20 дней Пн 15.10.18 Пт 09.11.18 27

29 1.4.1.15 Здавання робіт Юрий Иовенко 0% 1 день Пн 12.11.18 Пн 12.11.18 28

30 1.4.2 Монтаж Елетричних систем 68% 79 дней Вт 31.07.18 Пт 16.11.18

31 1.4.2.1 Прокладання кабелів Иван Веретко готово 100% 10 дней Вт 31.07.18 Пн 13.08.18 15НН+4 дней

32 1.4.2.2 Монтаж ЩСО (2 шт.) Иван Веретко готово 100% 2 дней Вт 14.08.18 Ср 15.08.18 31

33 1.4.2.3 Улаштування підрозетників Иван Веретко в роботі 50% 2 дней Вт 14.08.18 Ср 15.08.18 31

34 1.4.2.4 Монтаж кінцевих приладів Иван Веретко 0% 3 дней Пн 12.11.18 Ср 14.11.18 28

35 1.4.2.5 Пуско-наладочні роботи Иван Веретко 0% 1 день Чт 15.11.18 Чт 15.11.18 34

36 1.4.2.6 Здавання робіт Иван Веретко 0% 1 день Пт 16.11.18 Пт 16.11.18 35

37 1.4.3 Монтаж систем Водопроводу та каналізації 62% 81 дней Вт 31.07.18 Вт 20.11.18

38 1.4.3.1 Прокладання водопроводу Руслан готово 100% 3 дней Вт 31.07.18 Чт 02.08.18 15НН+4 дней

39 1.4.3.2 Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском) Руслан готово 100% 1 день Пт 03.08.18 Пт 03.08.18 38

40 1.4.3.3 Прокладання каналізації Руслан готово 100% 4 дней Пт 03.08.18 Ср 08.08.18 38

41 1.4.3.4 Монтаж та підключення бойлерів Руслан 0% 2 дней Пн 12.11.18 Вт 13.11.18 38;28

42 1.4.3.5 Монтаж та підключення сантех приладів Руслан 0% 2 дней Пн 12.11.18 Вт 13.11.18 38;40;28
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43 1.4.3.6 3давання робіт Руслан 0% 1 день Вт 20.11.18 Вт 20.11.18 39;35;48;54

44 1.4.4 Монтаж систем СКС, СКУД, Відео нагляду 58% 81 дней Вт 31.07.18 Вт 20.11.18

45 1.4.4.1 Прокладання кабелів Александр Ермоленкоготово 100% 10 дней Вт 31.07.18 Пн 13.08.18 15НН+4 дней

46 1.4.4.2 Улаштування підрозетників Александр Ермоленков роботі 50% 2 дней Вт 14.08.18 Ср 15.08.18 45

47 1.4.4.3 Монтаж та підключення кінцевих приладів Александр Ермоленко 0% 5 дней Пн 12.11.18 Пт 16.11.18 28

48 1.4.4.4 Пуско-наладочні роботи Александр Ермоленко 0% 1 день Пн 19.11.18 Пн 19.11.18 47

49 1.4.4.5 Здавання робіт Александр Ермоленко 0% 1 день Вт 20.11.18 Вт 20.11.18 48

50 1.4.5 Монтаж пожежної сигналізації 53% 81 дней Вт 31.07.18 Вт 20.11.18

51 1.4.5.1 Прокладання кабелів Брама НТБ готово 100% 10 дней Вт 31.07.18 Пн 13.08.18 15НН+4 дней

52 1.4.5.2 Улаштування підрозетників Брама НТБ 0% 2 дней Вт 14.08.18 Ср 15.08.18 51

53 1.4.5.3 Монтаж та підключення кінцевих приладів Брама НТБ 0% 5 дней Пн 12.11.18 Пт 16.11.18 28

54 1.4.5.4 Пуско-наладочні роботи Брама НТБ 0% 1 день Пн 19.11.18 Пн 19.11.18 53

55 1.4.5.5 Здавання робіт Брама НТБ 0% 1 день Вт 20.11.18 Вт 20.11.18 54

56 1.4.6 Монтаж системи Вентиляції 65% 18 дней Вт 31.07.18 Чт 23.08.18

57 1.4.6.1 Прокладання Воздуховодів Александр готово 100% 10 дней Вт 31.07.18 Пн 13.08.18 15НН+4 дней

58 1.4.6.2 Монтаж Дрессель-клапанів Александр готово 100% 2 дней Вт 14.08.18 Ср 15.08.18 57

59 1.4.6.3 Заміна склопакету на Сєндвіч ALFA Project в роботі 25% 2 дней Вт 07.08.18 Ср 08.08.18 57НН+5 дней

60 1.4.6.4 Монтаж припливного отвору та рещітки Александр в роботі 25% 2 дней Чт 16.08.18 Пт 17.08.18 58

61 1.4.6.5 Монтаж та підключення Витяжної установки Александр готово 0% 2 дней Пн 20.08.18 Вт 21.08.18 60;59

62 1.4.6.6 Пуско-наладочні роботи Александр 0% 1 день Ср 22.08.18 Ср 22.08.18 61

63 1.4.6.7 Здавання робіт Александр 0% 1 день Чт 23.08.18 Чт 23.08.18 62

ИюнИюлАвгСенОктНояДекЯнв
Кв. 2, 2018 Кв. 3, 2018 Кв. 4, 2018



Ид. Режим
задачи

Номер 
в 
структуре

Название задачи ОтветственныйСтатус % 
завершения

ДлительностьНачало Окончание Предшественники

64 1.4.7 Монтаж системи Кондиціонування 46% 82 дней Вт 31.07.18 Ср 21.11.18

65 1.4.7.1 Прокладання Фреонопроводів Александр готово 100% 5 дней Вт 31.07.18 Пн 06.08.18 15НН+4 дней

66 1.4.7.2 Монтаж Дренажних патрубків Александр готово 100% 3 дней Вт 07.08.18 Чт 09.08.18 65

67 1.4.7.3 Монтаж та підключення Зовнишнього блоку Александр в роботі 25% 3 дней Пт 10.08.18 Вт 14.08.18 66

68 1.4.7.4 Монтаж та підключення Внутрішніх блоків Александр 0% 5 дней Пн 12.11.18 Пт 16.11.18 28;67;66

69 1.4.7.5 Пуско-наладочні роботи Александр 0% 2 дней Пн 19.11.18 Вт 20.11.18 68

70 1.4.7.6 Здавання робіт Александр 0% 1 день Ср 21.11.18 Ср 21.11.18 69

71 1.4.8 Монтаж скляних перегородок 0% 18 дней Пт 28.09.18 Вт 23.10.18

72 1.4.8.1 Обміри проємів (після укладання плитки підлоги) Олег Ворощук 0% 2 дней Пт 28.09.18 Пн 01.10.18 23

73 1.4.8.2 Монтаж скляних перегородок Олег Ворощук 0% 7 дней Чт 11.10.18 Пт 19.10.18 72ОН+7 дней

74 1.4.8.3 Здавання робіт Олег Ворощук 0% 2 дней Пн 22.10.18 Вт 23.10.18 73
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